| No. | Implementing Agency | Tender Title | Tender Date | | Contractor | Contract Sum (RM) | Contract Period | Commencement Date | Completion Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Opening | Closing | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | Kementerian Pelancongan, Kebudayaan & Alam Sekitar | Projek Pembinaan Jalan Dan Pagar Elektrik Projek Pembiakan Badak Sumatera – Access Road 1.2KM (Pakej A) (Menyiapkan Baki Kerja) | 06 Aug 2013 | 28 Aug 2013 | Dayana Enterprise | 349,419.00 | 5 months | 27 Nov 2013 | 26 Apr 2014 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |