No.	AGENSI PELAKSANA	Tajuk Tender	Tarikh Tender		Kontraktor	Harga Kontrak (RM)	Tempoh Siap	Tarikh Mula	Tarikh Siap	Kemajuan Fizikal	
			Dikeluar	Tutup						Sebenar	Jadual
		KENINGAU INTEGRATED LIVESTOCK CENTRE (KILC)									
1	SEDIA	Cadangan Projek Pembangunan Kemudahan Penternakan Untuk Keningau Integrated Livestock Centre (KILC) - Building Works	21-Mar-2011	8-Apr-2011	Rayahan Sdn. Bhd.	30,152,474.15	10 bulan	2-Nov-2011	1-Sep-2012		